

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Обустройство игровых площадок на территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детский сад № 40 «Журавлик»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего					
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
670 000,00	636 000,00	27 300,00	6 700,00	668 029,32	634 628,30	26 701,02	6 700,00	668 029,32	634 628,30	26 701,02	6 700,00	0	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно \_\_\_\_\_

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

---

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 04.10.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: фотографии объекта до начала работ, промежуточные итоги и после окончания работ.

Инициатор:

Васильев Н.И.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Боготников А.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)


М.П.

Дата «20» октября 2021 г.





Игровые площадки до ремонта



Приложение







Игровые площадки в процессе реализации проекта









Игровые площадки после ремонта

