

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение спортивного инвентаря (футбольных мячей) для муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
150 000,0	106 000,0	42 500,0	1 500,0	99 731,27	55 731,27	42 500,0	1 500,0	78 865,0	55 731,27	-22 345,08	788,65	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 28.09.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 02.10.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Бутенко В.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «  20__ г.

