

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования МУ Спорткомплекс «Горняк»

Наименование проекта Приобретение газонокосилочного оборудования для нужд муниципального учреждения

Спорткомплекс «Горняк»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание	
					Средства областного бюджета
1=2+3+4	5=6+7+8	9=10+11+12	13=5-9		
400 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00		
380 000,00	365 750,00	365 750,00	0,00		
16 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00		
4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 16.09.2021г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.10.2021г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе фотографии газонокосильного оборудования.

Инициатор:

Мазуров А.Б.

(Ф.И.О.)

_____ (подпись)


Первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск:

Сайкина О.В.

(Ф.И.О.)

_____ (подпись)

М.П.



Дата «07» октября 2021 г.

Косилка для высокой травы Сaiman ХРLОRER 60У



Газонокосильная машина Сaiman Rapidо 2WD 97D1С

