

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Воскресенск

Наименование проекта: Приобретение мебели для муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 26»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрез источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения и* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения и* | 13=5-9 | |
| 100 000,00 | 95 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 85 499,00 | 81 224,05 | 3 419,96 | 854,99 | 85 499,00 | 81 224,05 | 3 419,96 | 854,99 | 0 | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ с нарушением сроков _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____ в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств _____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.12.2021 г.
5. К отчету прилагается на 1 листе: фотографии приобретенной мебели.

Инициатор:

Мазуров А.Б. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «06» декабря 2021 г.



Фотографии приобретенной мебели

