

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»

Наименование проекта: Приобретение спортивного инвентаря для Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Химик"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3									
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9			
800 000,00	760 000,00	32 000,00	8 000,00	800 000,00	760 000,00	32 000,00	8 000,00	740 000,00	703 000,00	29 000,00	8 000,00	60 000,00	60 000,00	Экономия по результатам татам закупки	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нарушений сроков нет
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.10.2020

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11.2020
5. К отчету прилагаются на 6 листах: фотографии товара, торжественной приемки товара инициатором проекта.

Инициатор:

Васильев Н.И. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Бологников А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «17» февраля 2020г.

