

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение библиотечной мебели для зоны обслуживания пользователей структурного подразделения «Центральная детская библиотека» Муниципального учреждения культуры «Воскресенская центральная библиотечная система»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрез источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9
286 000,00	271 000,00	12 000,00	3 000,00	271 698,00	257 449,00	11 249,00	3 000,00	271 698,00	-

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
Поставка мебели с нарушением сроков.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 03.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 15.10.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах: фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Максимова Д.Н.
(Ф.И.О.) sklence -
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Белотников А.В.
(Ф.И.О.) [подпись]
(подпись)



Дата «22» октября 2021 г.



