

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Воскресенск

Наименование проекта: Приобретение школьной мебели для муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.		Примечание	
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	13=5-9			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12				
200 000,00	190 000,00	8 000,00	2 000,00	158 788,92	150 849,47	6 351,56	1 587,89	158 788,92	150 849,47	6 351,56	1 587,89	0			

\* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_ в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств \_\_\_\_\_.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 20.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 02.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: фотографии мебели до начала реализации проекта и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Мазуров А.Б.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.


Дата «02» декабря 2021 г.



Фотографии мебели до начала реализации проекта



Приложение



Фотографии мебели после реализации проекта

