

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение хоккейных клюшек для муниципального учреждения Спорткомплекс «Горняк»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения д*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения д*	Всего	
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9
400 000,00	152 000,00	244 000,00	4 000,00	364 276,84	138 288,08	221 988,76	4 000,00	363 916,00	360,84

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 08.12.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 21.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листе фотографии товара.

Инициатор:

Аксенов Н.Н.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Боготников А.В.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.



Дата составления \_\_\_\_\_ 2022 г.

Фотографии товара по итогам реализации проекта



Приложение